

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 14ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 13-11-2024, **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 5375, Ημερομηνία: 08-11-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΔΈΚΑ (10)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Τσαουσίδα Κωνσταντίνου**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
6. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.
7. **Αβραμίδης Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος του **Φωτιάδη Δημητρίου**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
8. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος,
9. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος ,
10. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος

Ο κ. Βαφειάδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση και ψήφιση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14-221/13-11-2024

ΘΕΜΑ 10^ο - Εξέταση του με αρ. πρωτ: 3833/22-08-2024 αιτήματος παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» του υποέργου της Πράξης με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς», ποσού 2.177.793,50€ (πλέον ΦΠΑ), υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011755145 2022-12-07), ανάδοχος «G&G INNOVATIONS I.K.E.».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και παρουσίασε το με αριθμό πρωτοκόλλου 3833/22-08-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας **G&G INNOVATIONS IKE** μετάθεσης χρόνου Παράδοσης της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», η οποία αναφέρει τα εξής:



G&G INNOVATIONS I.K.E.
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Λαυρίου 99Γ, Παιανία
 Τηλέφωνο: 210-6028696
 FAX: 210-6643681
 e-mail: info@ggi.gr

Αθήνα, 22/8/2024

ΠΡΟΣ:
 • ΔΕΥΑ Κιλκίς
 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Επιτροπή Παραλαβής

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης της Πράξης: « Προμήθεια Ψηφιακών Υδρομέτρων».

Σχετικό: α. Τη Διακήρυξη της πράξης του θέματος

β. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 5662/7-12-2022 σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και της «G&G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », για την πράξη του θέματος

γ. Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της πράξης του θέματος

δ. Την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της πράξης του θέματος

ε. Την υπ' αριθμ. 15-212/25.10.2023 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

στ. Την υπ' αριθμ. 3-45/02.04.2024 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

1. Όπως γνωρίζετε, με την υπ' αριθ. 5662/7.12.2022 σύμβαση, μας αναθέσατε την προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων συμβατικού αντικειμένου 2.177.793,50 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

2. Η Επιτροπή Παραλαβής, κατά την παραλαβή των ανωτέρω ψηφιακών υδρομέτρων, αφού επεξεργάστηκε και αποσυναρμολόγησε το ανωτέρω ψηφιακό υδρόμετρο, προέβαλε ότι αυτό έφερε μεν ενσωματωμένη διάταξη ασύρματης επικοινωνίας και ηλεκτρονικό καταγραφικό, όπως προβλεπόταν από τις τεχνικές προδιαγραφές της συμβάσεως, αλλά, κατά την κρίση της, παρουσίαζε μειονεκτήματα, και δη **(α)** ότι, σε περίπτωση αστοχίας ή βλάβης της μπαταρίας του υδρομέτρου, δεν μπορούσε να αντικατασταθεί η διάταξη ασύρματης επικοινωνίας του υδρομέτρου αλλά απαιτείτο η αντικατάσταση ολοκλήρου του υδρομέτρου, **(β)** ότι, σε περίπτωση αστοχίας ή βλάβης του μηχανικού καταγραφικού του υδρομέτρου, δεν μπορούσε να

G & G innovations I.K.E. Λεωφ. Λαυρίου 99Γ (1^{ος} όροφος) – Παιανία – Τ.Κ. 19002 – Τ: 210 6028696 – F: 210 6643681
 email: info@ggi.gr – www.ggi.gr



αντικατασταθεί μόνον αυτό, αλλά απαιτείτο η αντικατάσταση και της εξωτερικής εναλλάξιμης διατάξεως επικοινωνίας αυτού, (γ) ότι, σε περίπτωση αστοχίας ή βλάβης του ηλεκτρονικού καταγραφικού του υδρομέτρου, δεν υπήρχε δυνατότητα φυσικής αναγνώσεως των δεδομένων αυτού και (δ) ότι, σε περίπτωση ακινησίας του νερού, θα δημιουργούνταν επικαθήσεις αλάτων στους καθρέπτες ανακλάσεως των υπερήχων με αποτέλεσμα να μειώνονται η μετρητική κλάση αυτών και η λειτουργικότητα του υδρομέτρου. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Παραλαβής εξήτησε να ελέγξει ψηφιακά υδρόμετρα του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, τα οποία διαθέτουμε στην αγορά και φέρουν μη αφαιρούμενη εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας και εξωτερικό καταγραφικό.

3. Εξ αρχής, εναντιωθήκαμε στις ανωτέρω κρίσεις και απαιτήσεις της Επιτροπής Παραλαβής, εξηγήσαμε την παραλαβή των συμβατικών ψηφιακών υδρομέτρων και εξηγήσαμε στην Επιτροπή Παραλαβής ότι τα ζητούμενα από αυτήν ψηφιακά υδρόμετρα διατίθενται στην αγορά σε τιμή μεγαλύτερη απ' αυτήν των συμβατικών υδρομέτρων.

4. Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έλεγξε δειγματοληπτικώς τα εν λόγω ψηφιακά υδρόμετρα του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, πρόβαλε ότι αυτά, κατά την κρίση της, δεν παρουσιάζουν τα μειονεκτήματα, που εμφανίζουν τα συμβατικά ψηφιακά υδρόμετρα μετά την εγκατάστασή τους και κατά την συντήρησή τους, ότι, σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας κάποιων εκ των στοιχείων τους, θα χρειάζεται μόνον αντικατάσταση αυτών και όχι αντικατάσταση ολοκλήρου του υδρομετρητή, ότι τα εν λόγω ψηφιακά υδρόμετρα είναι συμβατά με τις προδιαγραφές της σύμβασης, φέρουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τα συμβατικά, και απαίτησε, αντί των συμβατικών υδρομέτρων, που φέρουν ενσωματωμένη (μη αφαιρούμενη) διάταξη επικοινωνίας και ηλεκτρονικό καταγραφικό, να παραλάβει τα εν λόγω ψηφιακά υδρόμετρα στην ίδια τιμή με αυτήν των συμβατικών υδρομέτρων, μολονότι στην αγορά η τιμή τους είναι μεγαλύτερη απ' αυτήν των συμβατικών υδρομέτρων. Η εταιρία μας εξήτησε πίστωση χρόνου για να γίνουν οι αναγκαίες συνεννοήσεις με τον κατασκευαστικό οίκο. Μετά από πολλές συζητήσεις με τον κατασκευαστικό οίκο, τελικά αυτός δέχθηκε να παραδώσουμε τα ζητούμενα από την Επιτροπή Παραλαβής υδρόμετρα στην ίδια τιμή με τα συμβατικά. Έτσι, η Επιτροπή Παραλαβής, με το υπ' αριθ. 1/30.3.2023 πρακτικό της, προέβη σε παραλαβή των ψηφιακών υδρομέτρων με εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας και με εξωτερικό μηχανικό καταγραφικό.

G & G innovations I.K.E. Λεωφ. Λαυρίου 99Γ (1^{ος} όροφος) – Παιανία – Τ.Κ. 19002 – Τ: 210 6028696 – F: 210 6643681
email: info@ggi.gr – www.ggi.gr



5. Με την υπ' αριθ. 6-88/7.6.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, εγκρίνατε το ανωτέρω υπ' αριθ. 1/30.3.2023 πρωτόκολλο της Επιτροπής Παραλαβής.

6. Με την υπ' αριθ. 15-212/25.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, εγκρίνατε, κατ' αποδοχή της υπ' αριθ. πρωτ. 4938/23.10.2023 αίτησής μας, την, χωρίς υπαιτιότητά μας, παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης έως τις 6.4.2024 εξαιτίας της αδυναμίας τοποθέτησης των παραληφθέντων ψηφιακών υδρομετρητών σε στήλες υδρομέτρων, για τις οποίες απαιτείται αντικατάσταση από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ., και της ανυπαρξίας σε πολλές στήλες υδρομέτρων κεντρικών κρουών διακοπής της υδροδότησης.

7. Η τοποθέτηση - εγκατάσταση των παραληφθέντων ψηφιακών υδρομέτρων ολοκληρώθηκε, εξοφλήθηκαν οι υπ' αριθ. 1/8.5.2023 και 3/4.9.2023 εντολές πληρωμής ποσού 2.379.210,94 Ευρώ και 45.092,10 Ευρώ αντιστοίχως με Φ.Π.Α. και μέχρι σήμερα εκκρεμεί η πληρωμή των υπ' αριθ. 2/1.8.2023, 4/27.10.2023, 5/24.11.2023 και 6/5.12.2023 εντολών πληρωμής ποσού 96.616,14 Ευρώ, 39.834,63 Ευρώ, 44.877,58 Ευρώ και 32.285,26 Ευρώ, αντιστοίχως (συνολικού ποσού 213.613,61 Ευρώ), που αφορούν τις εργασίες τοποθέτησης - εγκατάστασης των παραληφθέντων ψηφιακών υδρομέτρων.

8. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 17-228/29.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, ανακλήθηκε η ανωτέρω εγκριτική υπ' αριθ. 6-88/7.6.2023 απόφασή σας με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. ΕΞ2023ΕΜΠ/16-11-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προς την Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η παραλαβή υδρομετρητών με εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας και με εξωτερικό καταγραφικό αντί των συμβατικών υδρομετρητών με ενσωματωμένη διάταξη ασύρματης επικοινωνίας και με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό τοπογραφικό συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης και ότι, ως εκ τούτου, δεν προκύπτει από κάποια διάταξη νόμου σχετική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της εν λόγω απόφασής σας, ασκήσαμε στις 10.1.2024 την από 8.1.2024 και υπ' αριθ. πρωτ. 86/10.1.2024 προσφυγή μας, επί της οποίας δεν αποφανθήκατε.

9. Κατά της σιωπηρή απόρριψης της ανωτέρω προσφυγής μας, ασκήσαμε νομίμως και εμπροθέσμως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης την από 4.4.2024 και με αριθμό



καταθέσεως ΠΡ200/5.4.2024 προσφυγή μας, η συζήτηση της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί.

10. Εν τω μεταξύ, με την υπ' αριθ. 3-45/2.4.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, εγκρίνατε, κατ' αποδοχή της υπ' αριθ. πρωτ. 536/13.2.2024 αίτησής μας, την, χωρίς υπαιτιότητά μας, παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης έως τις 6.10.2024 προκειμένου αφ' ενός μεν να ολοκληρωθεί από μέρους σας η διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, που ανέκυψε από την ανάκληση του πρακτικού παραλαβής των ψηφιακών υδρομετρητών, αφ' ετέρου δε να υφίσταται ικανός χρόνος για την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων.

11. Ήδη, με την υπ' αριθ. 1723/2023 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εβδομου Τμήματος) κρίθηκε σε ακριβώς όμοια υπόθεση παραλαβής υδρομετρητών ότι η παραλαβή υδρομέτρων με μη αφαιρούμενη εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας και εξωτερικό καταγραφικό αντί συμβατικών με ενσωματωμένη διάταξη ασύρματης επικοινωνίας και με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό καταγραφικό δεν αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης.

12. Εν όψει των ανωτέρω, και επειδή εξακολουθούν να υφίσταται οι λόγοι, για τους οποίους χορηγήσατε την ανωτέρω, χωρίς υπαιτιότητά μας, παράταση της εκτέλεσης της σύμβασης, δοθέντος ότι δεν έχει επιτευχθεί η διοικητική από μέρους σας επίλυση της διαφοράς, που ανέκυψε από την αιφνίδια και απροσδόκητη ανάκληση από μέρους σας της απόφασης, με την οποία εγκρίνατε την παραλαβή των ψηφιακών υδρομέτρων, τα οποία σας παραδώσαμε, μετά από αιτιολογημένη, κατά την κρίση σας, απαίτησή σας, χωρίς να ζητήσουμε την παραμικρή αύξηση του συμβατικού τιμήματος, ότι, ως εκ τούτου, αναγκασθήκαμε να προσφύγουμε στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν έχει ακόμη ορίσει δικάσιμο για την συζήτηση της προσφυγής μας, και ότι παραμένουν απλήρωτες οι ανωτέρω εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ζητούμε την, χωρίς υπαιτιότητά μας, παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της εν θέματι σύμβασης έως τις 6.12.2024, προκειμένου αμφοτέρω, λειτουργώντας με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της καλής πίστης και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, να συνεργασθούμε για την ομαλή διευθέτηση των ανωτέρω εκκρεμών ζητημάτων και την ολοκλήρωση της σύμβασης.



Με εκτίμηση

Για την εταιρία

Τζαγκαράκης Γιώργος

G & G INNOVATIONS I.K.E.
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 99Γ ΠΑΤΑΝΙΑ ΤΚ 19002
ΤΗΛ.: 210 6028 696 / FAX: 6643 681
Α.Φ.Μ.: 801114605 / Α.Ο.Υ.: ΚΟΡΩΠΙΟΥ

G & G innovations I.K.E., Λεωφ. Λαυρίου 99Γ (1^{ος} ορόφος) - Παιανία - Τ.Κ. 19002 - Τ: 210 6028696 - F: 210 6643681
email: info@ggi.gr - www.ggi.gr

Στη συνέχεια η επιτροπή παραλαβής συνέταξε και απέστειλε για έγκριση στην ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» (ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ) τη σύμφωνη γνώμη τροποποίησης σύμβασης του υποέργου "«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» " με κωδικό ΟΠΣ 5174701:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1^οχλμ. Κιλκίς – Ξηρόβρυσης 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320

5^ο Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» της Πράξης «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5174701 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Στο Κιλκίς, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή, στη ΔΕΥΑ Κιλκίς, συνήλθε η Επιτροπή για την Παραλαβή της Προμήθειας, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 1-6/20-01-2023 και 13-186/12-09-2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς και αποτελείται από τους:

- α) Παραγιό Ιωάννη, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως πρόεδρος της Επιτροπής.
- β) Αποστολίδη Νικόλαο, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως μέλος της Επιτροπής.
- γ) Καπασακαλίδη Παναγιώτη, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως μέλος της Επιτροπής

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την έγκριση παράτασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» από τον Οικονομικό φορέα G G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010: "Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
3. Την υπ' αριθμ. 1-6/20-01-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του υποέργου του θέματος.
4. Την υπ' αριθμ. 5662/7-12-2022 Σύμβαση που υπέγραψε η ΔΕΥΑ Κιλκίς και η G G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ».
5. Το άρθρο 132 ν. 4412/2016 αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους όπου αναφέρονται τα εξής: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο» ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4
6. Το άρθρο 206 ν. 4412/2016 αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης των υλικών ήτοι «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από

σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

7. Το άρθρο 221 ν. 4412/2016 παρ. 2 αναφορικά με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ήτοι: 1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου ...»

Το αίτημα έχει ως εξής:

1. Όπως γνωρίζετε, με την υπ' αριθ. 5662/7.12.2022 σύμβαση, μας αναθέσατε την προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων συμβατικού αντικειμένου 2.177.793,50 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
2. Η Επιτροπή Παραλαβής, κατά την παραλαβή των ανωτέρω ψηφιακών υδρομέτρων, αφού επεξεργάστηκε και αποσυναρμολόγησε το ανωτέρω ψηφιακό υδρόμετρο, προέβαλε ότι αυτό έφερε μεν ενσωματωμένη διάταξη ασύρματης επικοινωνίας και ηλεκτρονικό καταγραφικό, όπως προβλεπόταν από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, αλλά, κατά την κρίση της, παρουσίαζε μειονεκτήματα, και δη (α) ότι, σε περίπτωση αστοχίας ή βλάβης της μπαταρίας του υδρομέτρου, δεν μπορούσε να αντικατασταθεί η διάταξη ασύρματης επικοινωνίας του υδρομέτρου αλλά απαιτείτο η αντικατάσταση ολοκλήρου του υδρομέτρου, (β) ότι, σε περίπτωση αστοχίας ή βλάβης του μηχανικού καταγραφικού του υδρομέτρου, δεν μπορούσε να αντικατασταθεί μόνον αυτό, αλλά απαιτείτο η αντικατάσταση και της εξωτερικής εναλλάξιμης διατάξεως επικοινωνίας αυτού, (γ) ότι, σε περίπτωση αστοχίας ή βλάβης του ηλεκτρονικού καταγραφικού του υδρομέτρου, δεν υπήρχε δυνατότητα φυσικής αναγνώσεως των δεδομένων αυτού και (δ) ότι, σε περίπτωση ακινησίας του νερού, θα δημιουργούνταν επικαθήσεις αλάτων στους καθρέπτες ανακλάσεως των υπερήχων με αποτέλεσμα να μειώνονται η μετρητική κλάση αυτών και η λειτουργικότητα του υδρομέτρου. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Παραλαβής εξήτησε να ελέγξει ψηφιακά υδρόμετρα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, τα οποία διαθέτουμε στην αγορά και φέρουν μη αφαιρούμενη εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας και εξωτερικό καταγραφικό.
3. Εξ αρχής, εναντιωθήκαμε στις ανωτέρω κρίσεις και απαιτήσεις της Επιτροπής Παραλαβής, εξητήσαμε την παραλαβή των συμβατικών ψηφιακών υδρομέτρων και εξηγήσαμε στην Επιτροπή Παραλαβής ότι τα ζητούμενα από αυτήν ψηφιακά υδρόμετρα διατίθενται στην αγορά σε τιμή μεγαλύτερη απ' αυτήν των συμβατικών υδρομέτρων.
4. Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έλεγξε δειγματοληπτικώς τα εν λόγω ψηφιακά υδρόμετρα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, πρόβαλε ότι αυτά, κατά την κρίση της, δεν παρουσιάζουν τα μειονεκτήματα, που εμφανίζουν τα συμβατικά ψηφιακά υδρόμετρα μετά την εγκατάστασή τους και κατά την συντήρησή τους, ότι, σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας κάποιων εκ των στοιχείων τους, θα χρειάζεται μόνον αντικατάσταση αυτών και όχι αντικατάσταση ολοκλήρου του υδρομετρητή, ότι τα εν λόγω ψηφιακά υδρόμετρα είναι συμβατά με τις προδιαγραφές της σύμβασης, φέρουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τα συμβατικά, και απαίτησε, αντί των συμβατικών υδρομέτρων, που φέρουν ενσωματωμένη (μη αφαιρούμενη) διάταξη επικοινωνίας και ηλεκτρονικό καταγραφικό, να παραλάβει τα εν λόγω ψηφιακά υδρόμετρα στην ίδια τιμή με αυτήν των συμβατικών υδρομέτρων, μολονότι στην αγορά η τιμή τους είναι μεγαλύτερη απ' αυτήν των συμβατικών υδρομέτρων. Η εταιρία μας εξήτησε πίστωση χρόνου για να γίνουν οι αναγκαίες συνεννοήσεις με τον κατασκευαστικό οίκο. Μετά από πολλές συζητήσεις με τον κατασκευαστικό οίκο, τελικά αυτός δέχθηκε να παραδώσουμε τα ζητούμενα από την Επιτροπή Παραλαβής υδρόμετρα στην ίδια τιμή με τα συμβατικά. Έτσι, η Επιτροπή Παραλαβής, με το υπ' αριθ. 1/30.3.2023 πρακτικό της, προέβη σε παραλαβή των ψηφιακών υδρομέτρων με εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας και με εξωτερικό μηχανικό καταγραφικό.
5. Με την υπ' αριθ. 6-88/7.6.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, εγκρίνατε το ανωτέρω υπ' αριθ. 1/30.3.2023 πρωτόκολλο της Επιτροπής Παραλαβής.
6. Με την υπ' αριθ. 15-212/25.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, εγκρίνατε, κατ' αποδοχή της υπ' αριθ. πρωτ. 4938/23.10.2023 αίτησής μας, την, χωρίς υπαιτιότητά μας, παράταση

της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης έως τις 6.4.2024 εξαιτίας της αδυναμίας τοποθέτησης των παραληφθέντων ψηφιακών υδρομετρητών σε στήλες υδρομέτρων, για τις οποίες απαιτείται αντικατάσταση από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ., και της ανυπαρξίας σε πολλές στήλες υδρομέτρων κεντρικών κρουστών διακοπής της υδροδότησης.

7. Η τοποθέτηση - εγκατάσταση των παραληφθέντων ψηφιακών υδρομέτρων ολοκληρώθηκε, εξοφλήθηκαν οι υπ' αριθ. 1/8.5.2023 και 3/4.9.2023 εντολές πληρωμής ποσού 2.379.210,94 Ευρώ και 45.092,10 Ευρώ αντιστοίχως με Φ.Π.Α. και μέχρι σήμερα εκκρεμεί η πληρωμή των υπ' αριθ. 2/1.8.2023, 4/27.10.2023, 5/24.11.2023 και 6/5.12.2023 εντολών πληρωμής ποσού 96.616,14 Ευρώ, 39.834,63 Ευρώ, 44.877,58 Ευρώ και 32.285,26 Ευρώ, αντιστοίχως (συνολικού ποσού 213.613,61 Ευρώ), που αφορούν τις εργασίες τοποθέτησης - εγκατάστασης των παραληφθέντων ψηφιακών υδρομέτρων.

8. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 17-228/29.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, ανακλήθηκε η ανωτέρω εγκριτική υπ' αριθ. 6-88/7.6.2023 απόφασή σας με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. ΕΞ2023ΕΜΠ/16-11-2023 έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προς την Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η παραλαβή υδρομετρητών με εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας και με εξωτερικό καταγραφικό αντί των συμβατικών υδρομετρητών με ενσωματωμένη διάταξη ασύρματης επικοινωνίας και με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό τοπογραφικό συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης και ότι, ως εκ τούτου, δεν προκύπτει από κάποια διάταξη νόμου σχετική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της εν λόγω απόφασής σας, ασκήσαμε στις 10.1.2024 την από 8.1.2024 και υπ' αριθ. πρωτ. 86/10.1.2024 προσφυγή μας, επί της οποίας δεν αποφανθήκατε.

9. Κατά της σιωπηρή απόρριψης της ανωτέρω προσφυγής μας, ασκήσαμε νομίμως και εμπροθέσμως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης την από 4.4.2024 και με αριθμό καταθέσεως ΠΡ200/5.4.2024 προσφυγή μας, η συζήτηση της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί.

10. Εν τω μεταξύ, με την υπ' αριθ. 3-45/2.4.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, εγκρίνατε, κατ' αποδοχή της υπ' αριθ. πρωτ. 536/13.2.2024 αίτησής μας, την, χωρίς υπαιτιότητά μας, παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης έως τις 6.10.2024 προκειμένου αφ' ενός μεν να ολοκληρωθεί από μέρος σας η διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, που ανέκυψε από την ανάκληση του πρακτικού παραλαβής των ψηφιακών υδρομετρητών, αφ' ετέρου δε να υφίσταται ικανός χρόνος για την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων.

11. Ήδη, με την υπ' αριθ. 1723/2023 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εβδομου Τμήματος) κρίθηκε σε ακριβώς όμοια υπόθεση παραλαβής υδρομετρητών ότι η παραλαβή υδρομέτρων με μη αφαιρούμενη εξωτερική εναλλάξιμη διάταξη επικοινωνίας και εξωτερικό καταγραφικό αντί συμβατικών με ενσωματωμένη διάταξη ασύρματης επικοινωνίας και με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό καταγραφικό δεν αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης.

12. Εν όψει των ανωτέρω, και επειδή εξακολουθούν να υφίσταται οι λόγοι, για τους οποίους χορηγήσατε την ανωτέρω, χωρίς υπαιτιότητά μας, παράταση της εκτέλεσης της σύμβασης, δοθέντος ότι δεν έχει επιτευχθεί η διοικητική από μέρος σας επίλυση της διαφοράς, που ανέκυψε από την αιφνίδια και απροσδόκητη ανάκληση από μέρος σας της απόφασης, με την οποία εγκρίνατε την παραλαβή των ψηφιακών υδρομέτρων, τα οποία σας παραδώσαμε, μετά από αιτιολογημένη, κατά την κρίση σας, απαίτησή σας, χωρίς να ζητήσουμε την παραμικρή αύξηση του συμβατικού τιμήματος, ότι, ως εκ τούτου, αναγκασθήκαμε να προσφύγουμε στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν έχει ακόμη ορίσει δικάσιμο για την συζήτηση της προσφυγής μας, και ότι παραμένουν απλήρωτες οι ανωτέρω εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ζητούμε την, χωρίς υπαιτιότητά μας, παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της εν θέματι σύμβασης έως τις 6.12.2024, προκειμένου αμφότεροι, λειτουργώντας με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της καλής πίστης και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, να συνεργασθούμε για την ομαλή διευθέτηση των ανωτέρω εκκρεμών ζητημάτων και την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Η Ε.Π. λαμβάνοντας υπόψη:

τις πραγματικές δυσκολίες που εμφανίστηκαν κατά την υλοποίηση της προμήθειας και ειδικότερα τα προβλήματα που προκάλεσε η μη αιτιολογημένη απόφαση 6-88/7.6.2023 του Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, την μη λήψη απόφασης επί της ένστασης της αναδόχου εταιρείας και την θετική υπέρ της

αναδόχου εταιρείας γνωμοδότηση της Ε.Π.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή Παραλαβής αποδέχεται το αίτημα παράτασης «G&G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και γνωμοδοτεί προς το Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς την αποδοχή αυτού με ταυτόχρονη παράταση του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά 2 μήνες, ήτοι έως και τις 6-12-2024.

Μετά τα παραπάνω η διαδικασία κηρύσσεται περατωθείσα. Κλείνεται το παρόν πρακτικό, υπογράφεται σε ένα (1) αντίγραφο από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κιλκίς προς έγκριση του παρόντος Πρακτικού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ιωάννης Παραγιός

Νικόλαος Αποστολίδης

Κατσακαλίδης Παναγιώτη



Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις Ν. 4782/2021,
- ✓ Την από 7/12/2022 υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5662) με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011755145 και διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της.
- ✓ Τη με αρ. 15- 212/25.10.2023(ΑΔΑ: 6ΣΣΕΟΛΚ8-ΑΕΩ), απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ με την οποία δόθηκε η 1η παράταση έως 06-04-2024.
- ✓ Τη με αρ. 3-45/02.04.2024 (ΑΔΑ: 9436ΟΛΚ8-ΜΜΖ), απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ με την οποία δόθηκε η 2η παράταση έως 06-10-2024.
- ✓ Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου 3833/22-08-2024 σχετικά με την 3η παράταση της ως άνω σύμβασης,
- ✓ Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- ✓ Τη σύμφωνη γνώμη παράτασης χρονοδιαγράμματος - εισηγητική έκθεση που συντάξε η επιτροπή παραλαβής της σύμβασης και η οποία αποδέχεται το αίτημα παράτασης «G&G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και γνωμοδοτεί προς το Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς την αποδοχή την παράταση του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά 2 μήνες, ήτοι έως και τις 06-12-2024.
- ✓ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 163242/06-11-2024, Σύμφωνη γνώμη τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υπόεργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» με α/α 3 της Πράξης «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174701 και οι οποία αναφέρει τα εξής:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΑΚΙΣ	
06.11.2024 10:00:00	Αρμό. Πρωτοκόλλου 5995
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ Αθανάσιος Κορδαίος	Ημερομηνία 6 / 11 / 2024

ΥΠΕΘΟΟ 06/11/2024

Α. Π.: 163242 ΕΞ 2024

Απάντηση στο έγγραφο: 148362 ΕΙ 2024


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» -
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
Ταχ. Δ/ση: ΑΕΡ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ, 11527
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. ΚΟΛΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 2132142261 , 2132142200
Email : a.kolovopoulos@mou.gr

Προς:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΙΑΚΙΣ 1ο κλμ.

ΚΙΑΚΙΣ-ΕΗΡΟΒΡΥΣΗΣ, 61100,

ΚΙΑΚΙΣ

ΘΕΜΑ: Σύμφωνη γνώμη τροποποίησης σύμβασης (1η παράταση) του υποέργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ" με α/α 3 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5174701

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)8553_final/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις,
3. ην με αριθ. πρωτ. 75365/6.7.2021 (ΦΕΚ 3051/Β/9.7.2021) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β'1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β' 5968)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,
5. Την με αρ. πρωτ. 133978/08.12.2021 (ΦΕΚ 5929/Β/16.12.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) υπουργικής απόφασης: "Τροποποίηση και



ΑΑ ΕΛ: 21856 - 2.0



Σελίδα 1

αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14» (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)»,

6. Το Άρθρο 65, παρ.4 και Άρθρο 66, παρ.20 του Νόμου 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21/03.2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει,

7. Την με αρ. πρωτ. 93478/29.09.2022 (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022) Υπουργική Απόφαση για τη «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4914/2022,

8. Την με αρ. πρωτ.104688/02,11.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Τοποθέτηση προϊστάμενων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» (ΑΔΑ:9ΗΩ546ΜΤΛΡ-ΘΘΚ),

9. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ12894/2022 (ΦΕΚΒ' 5877/21.11,2022) με θέμα: «Εκκώρωση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027,

10. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/ 27,06,2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,

11. Το ΠΔ 82/2023 (ΦΕΚ Α' 139/01.08.2023) «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130)- Μεταβατικές διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 1, 12. Την με αρ. πρωτ. 148362 ΕΙ 2024 / 11.10.2024 ηλεκτρονική υποβολή με συνημμένα τα απαραίτητα έγγραφα του Δικαιούχου για παράταση εργασιών

13. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη Νομική Δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τους όρους της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης έργων κατά τη διάρκεια τους.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» με α/α 3 της Πράξης «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174701, όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Δίνεται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως 06.12.2024.

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ

Νικόλαος Μαμαλούγκας



ΑΑ ΕΛ: 21856 - 2,0



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους οκτώ (8) υπέρ και μια (1) κατά

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» της Πράξης με τίτλο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011755145 2022-12-07), ποσού 2.177.793,50€ (πλέον ΦΠΑ), ανάδοχος «G & G INNOVATIONS I.K.E.», κατά 2 μήνες, ήτοι έως και τις 06-12-2024.
- Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να αποσταλεί όπου απαιτείται.

Την απόφαση καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14-221/13.11.2024

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος