

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 6ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 25-06-2024, **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 2625, Ημερομηνία: 20-06-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **εννέα (9)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κοκκινίδης Βασίλειος** Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος του Τσαουσιδη Κωνσταντίνου.
6. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
7. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.
8. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
9. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

10. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος
11. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 6-102/25-06-2024

ΘΕΜΑ 9^ο - Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ», σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011289550 / 22-09-2022, ποσού 51.409,03€, Ανάδοχος: «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΕΝΑΤΟ** Θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και τον Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ», με ανάδοχο τον «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με την παρακάτω Αιτιολογική Έκθεση:

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε.
ΜΟΥΡΙΩΝ»

Αριθ. Μελέτης : 07/2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου (07/2022) ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 52.999,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. Η ανάθεση του εν λόγω έργου πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα με την υπ' αριθμ. 3095/26-07-2022 απόφαση Προέδρου Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: Ψ7ΕΛΟΛΚ8-ΑΥΡ – ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011049770 2022-08-03), η οποία έλαβε υπόψη:

- Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: 22REQ010091583 2022-02-21 (αριθμός πρωτοκόλλου: 486/15-02-2022).
- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 41/21-02-2022, ΑΔΑ: 6ΖΤΦΟΛΚ8-Ζ4Π και ΑΔΑΜ: 22REQ010091599 2022-02-21.
- Την υπ' αριθμ. 3-34/09-03-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: Ψ8Β4ΟΛΚ8-ΛΙΒ – ΑΔΑΜ: 22REQ010236115 2022-03-19) με τίτλο «Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ» Προϋπολογισμού: 52.999,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)»
- Την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς του με αριθμό πρωτοκόλλου 3060/22-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010987398 2022-07-22).
- Τον με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 189047 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του οποίου κατατέθηκαν οι προσφορές των 2 από τους 3 οικονομικούς φορείς που είχαν προσκληθεί.
- Την εισήγηση της Ε.Δ. για τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
- Το φάκελο προσφοράς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του οικονομικού φορέα «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτά κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
- Την οικονομική προσφορά που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κωδικό 17Φ5ΑΨΕ56Ε278ΨΑΦΕ689Δ1ΕΑΑ0348749 και η οποία αναλύεται ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1	-----	→ 51.409,03 €
Φ.Π.Α. 24% :	-----	→ 12.338,17 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-----	63.747,20 €

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 22/09/2022 (αριθμός πρωτοκόλλου: 4235 – ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011289550 2022-09-22) και προέβλεπε την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα έξι (6) μηνών.

Συνολικά κατατέθηκαν 2 (δύο) λογαριασμοί ύψους 45.965,78 € (χωρίς ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθμ. 3-21/08-03-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: 6Μ26ΟΛΚ8-ΩΨ5) δόθηκε παράταση μέχρι 22/06/2023.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από την 1^η & 2^η αναλυτική επιμέτρηση και από ακριβή επιμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο, το οποίο είναι μικρότερο από αυτό που είχε προβλεφθεί στη μελέτη.

Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Οι επί ελασσον ποσότητες από την σύμβαση, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορούν στα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:

• Άρθρο συντάξαντος 1 «Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ63 έως Φ90, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων»
προτείνεται μείωση 5 τεμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

• Άρθρο συντάξαντος 3 «Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ140 και Φ160, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων»
προτείνεται μείωση 19 τεμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

• Άρθρο συντάξαντος 4 «Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων»
προτείνεται μείωση 94,4 τ.μ. που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από

τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός - Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 45.965,78 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και κλείνει μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 5.443,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 6.749,63 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Προϋπολογισμός μελέτης:	52.999,00 €
Φ.Π.Α. :	12.719,76 €
Σύνολο :	65.718,76 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	51.409,03 €
Φ.Π.Α. :	12.338,17 €
Σύνολο :	63.747,20 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	45.965,78 €
Φ.Π.Α. :	11.031,79 €
Σύνολο :	56.997,57 €
Συνολική υπέρβαση :	- 5.443,25 €
Φ.Π.Α. :	- 1.306,38 €
Σύνολο :	6.749,63 €
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :	56.997,57 €

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Για την ανάδοχο Εταιρία

Κιλκίς 01/09/2023
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Κιλκίς 01/09/2023
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
MSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους:

- Την αρχική σύμβαση του έργου του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: 4235 – ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011289550 2022-09-22).
- Το Νόμο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση όπως καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ», σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011289550 / 22-09-2022, Ανάδοχος: «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.». ποσού αρχικής σύμβασης 51.409,03€, (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και κλείνει μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 5.443,25 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **6-102/25.06.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος