

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 6ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 25-06-2024, **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 2625, Ημερομηνία: 20-06-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα εννέα (9).

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κοκκινίδης Βασίλειος** Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος του Τσαουσίδα Κωνσταντίνου.
6. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
7. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.
8. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
9. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

10. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος
11. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 6-107/25-06-2024

ΘΕΜΑ 14^ο - Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ**», σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010867437/05-07-2022, ποσού 51.932,16€ , Ανάδοχος: «**ΟΔΟ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.**».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ** Θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και ενημέρωσε τα μέλη για την ανάγκη ορισμού επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ**».

Το θέμα αφορά στην οριστική παραλαβή του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ**» με ανάδοχο την εταιρεία με επωνυμία «**ΟΔΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.**».

Η ανάδοχος εταιρεία υπέγραψε σύμβαση για το εν λόγω έργο βάσει του υπ' αριθμ. **2731/05-07-2022** εγγράφου της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (**ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010867437 2022-07-05**).

Στις **05/04/2023** πραγματοποιήθηκε έκθεση επί της ημερομηνίας περάτωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου, από τον επιβλέποντα Καπασακαλίδη Παναγιώτη (αρ. πρωτ.: **1288/05-04-2023**).

Με το υπ' αριθμ. **1295/06-04-2023** έγγραφο της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ δόθηκε η **Βεβαίωση Περαίωσης του έργου.**

Λόγω του γεγονότος ότι στις **06-07-2024** θα παρέλθει η χρονική περίοδος της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, η οποία ορίζεται σε 15 μήνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, **προτείνεται στο Δ.Σ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ να ορίσει την επιτροπή οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.**

Από τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΚ για τα καθήκοντα της συγκεκριμένης επιτροπής προτείνονται οι:

- Γιοβανούδης Χρήστος, MSc Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ, με αναπληρωματικό μέλος τον Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ,
- Ασλανίδης Χρήστος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ με αναπληρωματικό μέλος τον Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
- Αποστολίδης Νικόλαος, MSc Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ με αναπληρωματικό μέλος τον Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21,
- Τη σύμβαση με (**ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010867437 2022-07-04**).
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **1295/06-04-2023** βεβαίωση περαίωσης εργασιών
- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Τον ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ**», σύμβασης με ΑΔΑΜ: **22ΣΥΜΝ010867437/05-07-2022**, ποσού **51.932,16€**, Ανάδοχος: «**ΟΔΟ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.**».
- Από τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για τα καθήκοντα της συγκεκριμένης επιτροπής ορίζονται οι:
 - Γιοβανούδης Χρήστος, MSc Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ, με αναπληρωματικό μέλος τον Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ,
 - Ασλανίδης Χρήστος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ με αναπληρωματικό μέλος τον Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
 - Αποστολίδης Νικόλαος, MSc Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ με αναπληρωματικό μέλος τον Αβραμίδα Ηλία, Χημικό Μηχανικό, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο κ. Κοκκινίδης Βασίλειος στην απόφαση αυτή ψήφισε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **6-107/25.06.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος